## Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-09-14

## Lavori svolti

Durante la lezione ho completato l'analisi dei requisiti e controllata assieme al docente. Inoltre ho aggiunto delle informazioni nei capitoli 1.1 e 1.6 della documentazione. Ho anche installato un software per la gestione di progetti, chiamato GanttProject. Ho iniziato a creare uno schizzo del diagramma Gantt.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
Scegliere, installare e provare un software per la gestione di progetti (GANTT)