Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018.09.19

Lavori svolti

Durante la lezione abbiamo ricontrollato i requisiti scritti nella lezione precedente all'interno della documentazione. Ho inoltre continuato e terminato il progetto del gantt utilizzando il software "Gantt Project".

Ho riempito il capitolo 1.7 della documentazione sul progetto.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Programma di massima per la prossima giornata di lavoro